

Проект
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Станция юных натуралистов»
Асбестовского городского округа, город Асбест
на период 2023-2027 гг.

Название инновационного проекта: «Лаборатория ЭКО - Дизайна»

Основная идея проекта: учитывая, что помимо дополнительных программ естественнонаучного направления на «Станции юных натуралистов» реализуются дополнительные программы художественной (творческой) направленности, продолжение нашего инновационного проекта мы видим в интеграции естественнонаучного и художественного направлений.

Цель проекта: обеспечение условий, способствующих самореализации, профессиональной ориентации и формированию исследовательских компетенции обучающихся в области художественного и естественнонаучного направлений

Задачи:

1. создание условий для обеспечения современным цифровым оборудованием для исследовательской и проектной деятельности по естественнонаучной и художественной направленности;
2. разработка и реализация практико – ориентированных дополнительных общеразвивающих программ художественной и естественнонаучной направленности, ориентированных на проектную и исследовательскую деятельность обучающихся в области дизайна;
3. создание условий для подготовки обучающихся к конкурсным мероприятиям муниципального, регионального, межрегионального, всероссийского и международного уровней в области экодизайна;
4. развитие кадрового потенциала (повышение квалификации) педагогических работников, реализующих дополнительные общеразвивающие программы художественной и естественнонаучной направленности;
5. трансляция опыта профессиональной, в том числе инновационной деятельности педагогических и руководящих работников СЮН на разных уровнях;
6. привлечение экспертов и партнеров к реализации дополнительных общеразвивающих программ.

Формы реализации проекта: исследовательская и проектная деятельность обучающихся, семинары для педагогов, участие и проведение муниципальных конкурсных мероприятий.

**План
реализации образовательного инновационного проекта
базовой площадки МБУДО «Станция юных натуралистов»
Асбестовского городского округа**

Сроки реализации проекта: 2023-2027 гг.

География проекта: город Асбест

Участники проекта: ГАНОУ СО «Дворец молодежи», МБУДО «Станция юных натуралистов» АГО

Поэтапный план реализации проекта:

Первый этап – нормативно-установочный (январь 2023 – август 2023)

Цель: разработка инновационного образовательного проекта

Прогнозируемый результат:

- разработана концепция проекта,
- составлен план реализации проекта в МБУДО «СЮН»,
- обновлена материально – техническая база (при наличии финансирования),
- внедрены новые технологий в образовательный процесс.

Второй этап – формирующий (сентябрь 2023 – август 2027)

Цель: обеспечение условий для реализации образовательного проекта

Прогнозируемый результат: обеспечены условия, способствующие самореализации, профессиональной ориентации и формированию исследовательских компетенций обучающихся в области дизайна

Третий этап – обобщающий (сентябрь 2027 – декабрь 2027)

Цель: анализ и обобщение результатов реализации проекта

Прогнозируемый результат: оценка эффективности реализации проекта, выявление перспектив дальнейшего развития, распространение опыта по реализации проекта.

Механизмы достижений поставленных целей:

- обновление и дополнительное оснащение материально – технической базы (при наличии финансирования)
- кадровое обеспечение
- участие обучающихся в конкурсах муниципального, регионального, всероссийского и международного уровня
- сетевое сотрудничество с партнерами

Ожидаемые результаты по реализации проекта.

Применение в образовательном процессе новых технологий позволит интегрировать естественнонаучное и художественную направленности, тем

самым поможет расширить возможности использования существующего на базе «Станции юных натуралистов» оборудования.

Будут созданы условия для исследовательской и проектной деятельности в области экодизайна для школьников Асбестовского городского округа. Участники проекта приобретут новые умения, что предоставит им возможность самореализации и профессионального самоопределения.

Формы предъявления результатов:

- представление методических разработок
- участие обучающихся и педагогов в конкурсах разного уровня по направленности проекта
- проведение мастер – классов, круглых столов по тематике проекта
- публикации на сайте учреждения <http://yunatasbest.ucoz.ru/> и в сообществе «Станция юных натуралистов» в социальной сети ВКонтакте (<https://vk.com/public212700871>)

Риски и их минимизация при реализации проекта

№ п\п	Риски	Способы минимизации рисков
1	Недобор запланированного количества участников проекта	Привлечение обучающихся посредством активной рекламной кампании.
2	Нехватка финансовых ресурсов	Привлечение спонсоров, финансирования из других проектов.
3	Незаинтересованность целевой аудитории	Донесение актуальности и уникальности реализуемого проекта до всех заинтересованных лиц.
4	Незаинтересованность партнеров в сетевом сотрудничестве	Создание условий для привлечения партнёров.
5	Форс – мажорные обстоятельства	Включение в план реализации проекта дистанционного варианта проведения мероприятия.

План деятельности ОУ по реализации проекта

№ п/п	Название	Сроки выполнения	Ответственный
Первый этап нормативно-установочный (январь 2023 – август 2023)			
1	Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта	январь 2023	А.Б. Шашкова, директор МБУДО «Станция юных

			натуралистов» АГО
2	Определение темы, цели, задач, ожидаемых результатов проекта, критериев и показателей оценки результативности и эффективности проекта	январь 2023	рабочая группа по разработке и реализации проекта
3	Разработка и реализация плана мероприятий по обеспечению условий для реализации проекта	февраль 2023	
4	Разработка практико-ориентированных дополнительных общеразвивающих программ художественной и естественнонаучной направленности в области дизайна	март – июнь 2023	
5	Организация информационной работы с родителями	ежегодно июнь – август	
Второй этап – формирующий (август 2023 – май 2027)			
1	Набор участников проекта	август 2023– май 2027	Рабочая группа по разработке и реализации проекта
2	Осуществление мероприятий проекта		
3	Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по профилям проекта		
4	Изучение педагогами новых технологий обучения и их реализация		
5	Обновление материально – технической базы		А.Б. Шашкова, директор МБУДО «Станция юных натуралистов» АГО
Третий этап: обобщающий (июнь 2027 – декабрь 2027)			
1	Мониторинг и анализ результатов проекта		О.А. Столярова, методист
2	Диагностика развития исследовательской компетенции обучающихся после реализации проекта		рабочая группа по развитию и реализации проекта
3	Распространение опыта работы на конференциях, семинарах, круглых столах, размещение публикаций в педагогических сборниках		

